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2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县疾病预防控制中心职业病防治项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
开展重点行业职业病危害因素种类、职业暴露人群分布和接触水平等职业危害现状调查。开展用人单位工作场所存在的职业病危害因素种类及接触粉尘、化学毒物、物理因素和其他因素的劳动者数量及主要岗位分布等情况项目调查。开展用人单位工作场所职业危害因素现场检测。建立完善我县职业病危害现状数据库，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据攀财资社[2019]139号职业病防治经费文件，2020年度盐边县疾控中心职业病防治经费金额为50000元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
中心对每笔项目经费的支出都做出了相应要求，并上领导班子会讨论通过，有会议纪要作为支撑。
4.资金分配的原则及考虑因素。
全部经费用于职业病防治。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
开展重点行业用人单位工作场所职业病危害因素项目调查及工作场所职业病危害因素现场检测和重点行业用人单位职业病危害现状调查。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
工作场所职业病危害因素项目调查：调查24家企业，完成率100%，于2020年11月20日前完成。
工作场所职业病危害因素现场检测：检测24家企业，完成率100%，于2020年11月20日前完成。
用人单位职业病危害现状调查：调查13家企业，完成率100%，于2020年10月30日前完成。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
按照省、市印发的2020年职业病防治项目工作方案及职业病危害现状调查实施方案要求，结合实际分解细化目标任务，确保了任务全面完成。
（三）项目自评步骤及方法。
疾控中心按照上级要求，认真核对该项目资金，并造册管理，每年对各基层医疗卫生机构财务人员进行财经纪律上的培训，保障项目专款专用。坚持兼顾公平、多劳多得、优劳优得的原则。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
疫情防控项目资金由盐边县疾控中心组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
县级财政资金下达50000元。
2.资金到位。
2020年到达职业病防治项目资金50000元，与计划资金相符，资金到位率100％。
3.资金使用。
2020年9月全部资金用于职业病危害因素监测委托服务费。
（三）项目财务管理情况。
中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，会计核算规范，及时完成财务年报。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） 项目组织架构及实施流程。
职业病防治项目时间是2020年1月至12月，盐边县疾控中心按照上级要求对照单位实际情况支出职业病防治相关费用。
（2） 项目管理情况。
执行单位遵守相关法律法规及项目管理制度。
（3） 项目监管情况。
盐边县疾控中心对用于职业病危害因素监测委托服务费，进行全程跟踪监管。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
1.工作场所职业病危害因素项目调查：应调查24家企业，实调查24家企业，完成率100%，在要求时限内完成。
2.工作场所职业病危害因素现场检测：应检测24家企业，实检测24家企业，完成率100%，在要求时限内完成。
3.用人单位职业病危害现状调查：应调查13家企业，实调查14家企业，完成率107.69%，在要求时限内完成。
按照职业病防治项目工作方案要求：不具备开展用人单位工作场所职业病危害因素现场检测相关资质的疾控中心委托具备相关资质的第三方检测机构开展现场检测。我中心不具备相关资质，故委托具备相应资质的四川劳研科技有限公司开展我县工作场所职业病危害因素现场检测任务，下拨的项目经费全部用于支付委托检测费。
（二）项目效益情况。
通过开展重点行业职业病危害现状调查、用人单位工作场所职业病危害因素项目调查和现场检测，了解我县重点行业职业病危害因素种类、职业暴露人群分布和接触水平等情况，掌握我县重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年职业病防治工作有序进行并逐步走上正轨，工作能力得到提升，用人单位及接害职工健康意识得到进一步增强，满意度逐步提高，获得感不断增强。项目总体指标圆满完成，达到评价指标和预期值。
（二）存在的问题。
1.资金下拨迟缓、不足。项目资金不能及时拨付到项目实施单位，拨付资金也不足，没有发挥专项资金的高效率作用，不利于项目的实施。
2.人员配置不足。疾控中心卫生监测科人员配置不足，1人身兼五大卫生监测工作，导致项目工作前期进度迟缓，后期追赶，工作质量不太高。	
（三）相关建议。
1.加大项目资金投入并及时拨付。
2.配置相应仪器设备及足够的工作人员。
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