附件

第二轮四川省生态环境保护督察第二十一项整改任务完成情况表
	整改任务
	《攀枝花市落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改任务清单》第二十一项整改任务：抽查12个城镇污水处理厂均不同程度存在配套管网不全，雨污分流不彻底、进水浓度低等问题；其中8个乡镇污水处理设施均未正式投入运行，且行业监管部门将安装在线监测设备的规模标准由日处理能力300吨擅自提高到1000吨，企图逃避常态化监管。

	整改责任单位
	仁和区人民政府，米易县人民政府、盐边县人民政府

	整改目标
	一是完善配套管网建设，提升进水浓度。二是规范安装在线监测设备。

	整改措施
	一是统筹做好12个乡镇污水处理厂问题整改，2021年12月底前按一厂一策制定整改方案，并按照整改方案规定的措施、时限抓紧推进问题整改。二是督促8个乡镇污水处理设施正式投入运行。三是2022年6月底前对全市设计日处理大于300吨的乡镇污水处理厂安装在线监测设备。

	整改主要工作及成效
	1.仁和区：一是制定了仁和城区生活污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案，并按照方案规定的措施、时限抓紧推进问题整改。二是已完成同德镇、布德镇、福田镇、平地镇、大田镇5个建制镇6个污水处理厂支管网排查。整治雨污混流点位5个，污水溢流点位4个。提高污水收集率，仁和第二污水处理厂污水主管网（城区污水混流支管网）已完成18公里管网建设。三是仁和区建制镇污水处理6个污水处理厂站已全部投入运行。四是大田镇、平地镇污水处理站在线监测设备已到货，北控水务有限公司已新建监站房和设备安装，现已投入使用。

2.米易县：一是制定了米易县城污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案，并按照方案规定的措施、时限抓紧推进问题整改。二是完成新烧烤城背后沉砂池和大坪北路暗涵内泥沙清掏，疏通桥东街、临江路等部分堵塞管网约2公里。三是完成米易县铁建路片区污水管网建设工程、河西段污水管网新建和改建工程、米易县城北片区老旧小区改造配套基础设施等3个项目建设，建成污水管网约8.1公里。四是完成白马镇、普威镇污水处理站，丙谷镇污水处理厂、湾丘乡污水处理厂、撒连镇垭口污水处理厂在线监测设备安装。

3.盐边县：一是渔门镇、永兴镇污水处理站，国胜乡污水处理站已于2021年12月前按一厂一策制定了整改方案，并按照整改方案规定的措施、时限完成问题整改。二是3个污水乡镇污水处理设施于2021年8月前正式投入运行。三是2022年6月完成了省督反馈设计日处理量大于300吨的乡镇污水处理厂（永兴污水处理站）在线监测设备安装并投入使用。


